



Interreg



Cofinanciado por
la Unión Europea
Cofinanciado pela
União Europeia



España – Portugal



04/07/2024

**Seminario online
proyectos aprobados
POCTEP 2021-2027**



Índice



Circuito financiero

Circuito financeiro



Liberación de presupuesto no ejecutado

Liberação de orçamento não executado




Procedimiento de modificaciones

Procedimento de modificações



**Visibilidad, Transparencia y
Comunicación (VTC)**

Notoriedade, Transparência e Comunicação (NTC)



FICHA 4 Manual de Gestión: **Liberación presupuesto no ejecutado** **SC POCTEP**

Programación por anualidades

Asignación de al menos el 50% del presupuesto total de cada beneficiario hasta la anualidad:

- 2024: 2ª y 3ª convocatorias
- 2025: 4ª convocatoria

Ejecución por anualidades

Cada Beneficiario deberá cumplir con una **ejecución mínima del 80% de su presupuesto anual** aprobado. De no cumplirse, se **liberará automáticamente** la diferencia entre la ejecución real y este 80%.



¿ Por qué se descompromete lo no ejecutado?



Aprobación operación: 06 de abril de 2017

Firma del B de la V1: 28 de junio de 2023

Firma de la CO: 1 de diciembre de 2023

Más de 6 años

183.000 € presupuesto aprobado

**17.167,29 €
ejecutados**

**165.832,71 €
INDISPONIBLES PARA EL PROGRAMA**

**Ni ejecuta
Ni renuncia**

**RIESGO
Regla
N+3**

**RIESGO
Operaciones
no funcionales**



¿Qué pretende la regla del 80%?

Para la **OPERACIÓN**

- Regularidad en el gasto
- Cierre de anualidades
- Ajuste del presupuesto de ejercicios cerrados a lo realmente ejecutado
- Análisis de los efectos de la no ejecución
- Traslado automático de hasta el 20% del presupuesto no ejecutado al ejercicio siguiente (siempre dentro del periodo de ejecución de la operación)

Para el **PROGRAMA**

- Cumplir la regla del N+3/N+2 y evitar descompromisos automáticos de la CE
- Volver a sacar a convocatoria el FEDER no ejecutado

Aplicación del descompromiso



Beneficiarios (BP incluido)



Graban y firman una validación con TODO el gasto anualidad N



Controlador Validador



Aceptado



Rechazado

Plazo máximo: 90 días

Gasto auditado y validado anualidad N



BP



Presenta CO gasto anualidad N



SC y AG



Aceptado



Rechazado

Plazo máximo: 80 días

Revisión CO Cálculo definitivo del descompromiso anualidad N

Hasta 30 de abril de N+1

Hasta 20 de julio de N+1

Nueva versión operación Actualización Acuerdo AG BP



Cálculo del descompromiso

Interreg



Cofinanciado por
la Unión Europea
Cofinanciado pela
União Europeia

España – Portugal

Presupuesto del Beneficiario X (Gasto)

Categoría de gasto	2024	2025	TOTAL
Personal	30.000 €	10.000 €	40.000 €
Indirectos	4.500 €	1.500 €	6.000 €
Viajes	2.400 €	800 €	3.200 €
Expertos externos	30.000 €	16.000 €	46.000 €
Equipos	3.100 €	1.700 €	4.800 €
Infraestructuras	0 €	0 €	0 €
TOTAL	70.000 €	30.000 €	100.000 €





Cálculo del descompromiso



Ejecución del Beneficiario X en 2024: Gasto en CO hasta 30 de abril de 2025

Categoría de gasto	2024	2025	TOTAL
Personal	30.000 €	10.000 €	40.000 €
Indirectos	4.500 €	1.500 €	6.000 €
Viajes	2.400 €	800 €	3.200 €
Expertos externos	30.000 €	16.000 €	46.000 €
Equipos	3.100 €	1.700 €	4.800 €
Infraestructuras	0 €	0 €	0 €
TOTAL	70.000 €	30.000 €	100.000 €

Ejecución 2024
20.000 €
3.000 €
1.600 €
24.000 €
1.400 €
0 €
50.000 €

Categoría de gasto	2024	2025	TOTAL
Personal	20.000 €	16.000 €	36.000 €
Indirectos	3.000 €	2.400 €	5.400 €
Viajes	1.600 €	1.280 €	2.880 €
Expertos externos	24.000 €	22.000 €	46.000 €
Equipos	1.400 €	2.320 €	3.720 €
Infraestructuras	0 €	0 €	0 €
TOTAL	50.000 €	44.000 €	94.000 €

OBJETIVO MÍNIMO 2024
80% de 70.000 € = **56.000 €**

-20.000 € → 6.000 € se descomprometen
→ 14.000 € se trasladan a 2025

Nuevo presupuesto del B

Interreg



Cofinanciado por
la Unión Europea
Cofinanciado pela
União Europeia



España – Portugal

Gracias Obrigado

www.poctep.eu



Índice



Circuito financiero

Circuito financeiro



Liberación presupuesto no ejecutado

Liberação de orçamento não executado



Procedimiento de modificaciones

Procedimento de modificações



**Visibilidad, Transparencia y
Comunicación (VTC)**

Notoriedade, Transparência e Comunicação (NTC)