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1 INTRODUGAO E RESENHA METODOLOGICA

O Programa Interreg V-A Espanha Portugal (POCTEP) 2014-2020, aprovado pela Comissdo Européia
por meio de a Decisdo C(2015) 893 de 12/02/2015, modificou-se através da Decisdo de Execucdo da
Comissdo de data 23 de novembro de 2016, e pela Decisdo de Execu¢do da Comissdo C(2018) 282 de
16 de janeiro de 2018.

A avaliacdo da eficacia e eficiéncia do POCTEP 2014-2020 procura analisar, incluindo de modo
transversal a incorporagdo da perspectiva de género no POCTEP, os seguintes aspectos:

e Procedimentos para a implementacao do POCTEP e identificacdo de dreas de melhora.
e Beneficidrios e agentes chaves do territdrio.

e Aspectos ambientais de modo que possam ajudar a uma adequacdo da Avaliacdo Ambiental
Estratégica (AAE).

e A estratégia de Comunicagao, objeto de um relatério independente.

Embora se revisaram as trés convocagdes vigentes, a andlise em profundidade realiza-se para a
Primeira Convocatéria, considerando que sao os projetos com um nivel de execugao significativo.

De acordo com os tipos de avaliagdao, aplicou-se a seguinte combinagdo de técnicas: analise
documentario e trabalho de campo:

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA
Universo Estabelecem-se os seguintes perfis de agentes informantes chave:
e Autoridade de Gestdo
e Secretariado Conjunto
e Unidades de Coordenagao
Data de realizacao Prevista: 24-27 setembro de 2019
QUESTIONARIO A BENEFICIARIOS

Universo BP dos projetos aprovados na lera | Beneficiarios dos projetos aprovados na lera
convocatoria= 134 convocatdria= 370

Tamanho amostral 105 BP 216 Beneficiarios

Questionarios Questionarios on-line. Enviados por correio eletrénico do 9 ao 20 de setembro de 2019

QUESTIONARIO A AGENTES CHAVE

Agentes consultados na fase de elaboragdo do POCTEP 2014-2020 para preencher os
indicadores ambientais.

Questiondrios Questionarios on-line. Enviados por correio eletrénico do 20-25 setembro de 2019.
Para a andlise da informagdao os dados procedentes das diversas técnicas usadas sao triangulados,
procurando isolar e eliminar a distor¢ao que a investigagdo qualitativa tem. Utilizaram-se as seguintes
ferramentas metodoldgicas:

Universo

e Técnicas de andlises do discurso
e Técnicas estatisticas de andlises
ANALISE DO PROCESSO DE IMPLEMENTACAO DO POCTEP

O objetivo de este tipo de avaliagdo é contribuir a optimizar e simplificar os mecanismos de gestdo e
reduzir a carga administrativa das entidades implicadas com o fim de que os esfor¢os se centrem na
execucdo técnica dos projetos, para a consecugao dos objetivos do Programa.

No processo de implementacdo do POCTEP identificam-se as seguintes fases chave:

Processo de convocatoria
O processo de convocatdria inicia-se com a elaboragao de baseie-las reguladoras e sua divulga¢aosao,
e finaliza uma vez que as entidades temn apresentado as solicitagdes de ajuda para os projetos.
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Considera-se que os instrumentos do POCETP s3do apropriados e adequados para promover o
desenvolvimento de iniciativas alinhadas aos objetivos da estratégia européia de cooperac¢do trans-
fronteirica, e que existe uma alta correlagdao entre os ambitos de ajuda e as necessidades reais das
entidades, o que se reflete nos resultados dos projetos.

A divisdo orgamental por eixos do POCTEP igualmente é coerente com a estratégia de cooperagao
transfronteirica como motor do desenvolvimento territorial, e com os requisitos de concentragdo
tematica, o que se reflete em alta demanda de solicitagdes de projetos em todos os Eixos do POCTEP.

Em relagdo ao desenho dos instrumentos do POCTEP aconselha-se revisar a possibilidade de
especificar as necessidades do territorio para centrar os projetos e implicar a populagdo da fronteira.

Por outro lado, considera-se que tém tido uma adequada cobertura as atividades de comunicagao e
divulgacdo do Programa, especialmente as realizadas pelo Secretariado Conjunto (SC) e das Unidades
de Coordenacdo (UC), e que as atividades de langamento e formacgdo tém facilitado a preparagdo das
candidaturas projetos. Neste ambito as dreas de melhora indicadas sdo as seguintes:

e Realizar atividades de langamento em todas as convocagoes.

e Repensar o planejamento das atividades para garantir uma maior assisténcia, procurado
formatos mais flexiveis que permitam a participagao a distancia.

e Dotar de mais recursos tutoriais on-line para evitar a dificuldade de ir as sessdes presenciais e
poder revisar duvidas em qualquer momento.

O resto dos elementos relativos ao processo de convocatoria tém sido avaliados positivamente pelas
UC e parte dos beneficidrios principais (acesso a documentacgdo, requisitos, prazos e mecanismos
emendaveis), a excep¢do da complexidade administrativa e a funcionalidade da plataforma Coopera
2020.

Em general, e tendo em conta que a questionario se realizou sé aos BP da primeira convocatoria,
verifica-se uma aceitagdo média da ferramenta, sobretudo os problemas de funcionamento.

Os aspectos que deveriam revisar a esse respeito sao os seguintes:
e Reducdo do carga burocratica simplificando a gestdo administrativa da tramitacdo, que afeta
especialmente a agentes do meio rural ou pequenas entidades.
e Uma maior flexibilidade, sobretudo em relagdo ao orgamento dos projetos.
e Melhoras para a apresentagao dos projetos: plataforma.

Por ultimo, o apoio das estruturas de gestdo, tanto por parte da SC como das UC, para solucionar as
duvidas e problemas que se tiveram durante a fase de apresenta¢do das candidaturas dos projetos
tem sido avaliados muito positivamente especialmente porque garantiu que se pudessem apresentar
em tempo e forma.

Selegao de projetos
A fase de selegao de projetos comega com a avaliagdo das solicitagGes apresentadas pelas entidades,
e finaliza com a comunicagao dos projetos aprovados aos beneficidrios.

Os resultados da questionario realizada aos beneficiarios mostram a satisfagao das entidades com a
objetividade, claridade e facilidade de interpretacao dos critérios de avaliagdo dos projetos com
respeito aos critérios estabelecidos®.

As dreas de melhoras aindicadas referem os seguintes aspectos:

e Incentivar projetos que incluam agentes representativos da fronteira que proponham agdes
gue mostrem a importancia do territdrio.

1 Para a avaliagdo das candidaturas conta-se com o documento de apoio “Avaliagdo de candidaturas: Orientagcées para as
unidades de coordenagdo e o secretariado conjunto. Critérios de avaliagdo de qualidade”.
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e Dar maior relevancia ao caracter inovador dos projetos e a adequagao das directrizes de
desenvolvimento territorial.
e Incluir boas praticas para a integracdo eficaz dos principios horizontais de igualdade de
oportunidades e desenvolvimento sustentavel.
Em relagdo com a resolugdo da convocatdria, a principal demanda de todos os agentes é a melhora
nos tempos, para que a demora ndo repercuta na viabilidade e alance dos projetos, e tratar de
estabelecer uma previsdao dos prazos de avaliagdo para ajustar o planejamento dos projetos,
principalmente no caso de ser necessario realizar alguma modificagado.

Ha que ter em conta, além do volume de solitagdes apresentadas, decidiu-se que muitas das condi¢des
de admisibilidade pudessem ser objeto de corre¢do, requerendo uma verificagdo manual que atrasou
0 processo, e que se limitaram as causas de admisibilidade mudando muitos elementos de avaliagcdo a
critérios de qualidade.

Também, propde-se melhorar os relatdrios de avaliagdo das candidaturas para poder dispor de uma
informagao mais clara e detalhada que contribuam a melhorar futuras propostas.

Respeito ao sistema de notificagdo, ha bastante acordo (mais de 85% dos BP); sobre sua adequacdo,
embora algumas entidades sugerem reforcar este processo para evitar atrasos ou indecéncias que
possam afetar aos projetos, sobretudo na fase em que se podem fazer requerimentos de corregao.

Gestao e acompanhamento dos projetos

A Ultima fase corresponde-se com a gestdao e acompanhamento dos projetos aprovados que comega
guando se assina o Acordo entre a Autoridade de Gestdo e o Beneficiario Principal, e finaliza quando
se certifica e liquida a despesa co-financiada pelo programa.

O principal instrumento para a gestdo dos projetos é o Manual de Gestdo (junto com a guia de
perguntas frequentes) que, conforme a maioria das entidades que tém respondido o questionario,
facilita as tarefas execugao, gestao financeira, acompanhamento e avalia¢do dos projetos.

Existe um consenso absoluto sobre o bom funcionamento do SC e das UC, da profissionalidade e
capacidade da equipa e sua dedicagdao, embora se manifesta a insuficiente dota¢do de pessoal que
repercute na capacidade para resolver os tramites e incidéncias que afetam aos projetos.

Nesse sentido, um dos processos afetados é o relativo a tramitagdo das solicitagdes de modificacdao de
projetos, que requer de um exhaustivo andlise antes da aprovar para verificar que as condi¢des que
motivaram a aprovagao do projeto ndo sdo alteradas.

Existe um acordo maioritario entre as UC e os beneficidrios sobre a necessidade de simplificar e agilizar
o procedimento de solicitacdo e aprovacao das modificagdes de projeto, além de flexibilizar alguns
critérios para que certas alteragdes orgamentarias ndo exijam esta tramitagao, pois desde o desenho
4 execuc3o do projeto se produzem incidéncias dificeis de prever em algumas partidas de despesas®.

Apesar de que a execugdo dos projetos se iniciasse a um ritmo inferior ao previsto, intensificouse-se
na ultima parte do ano 2018 gracgas ao esforgo realizado pelas estruturas de gestdo do Programa, as
quais tém levado a cabo um importante labor de acompanhamento, assessoramento e formagdo a
todos os beneficidrios. Destacam as atividades dirigidas a facilitar e capacitar no uso do aplicativo
Coopera 2020.

Em especial, avalia-se a melhora no circuito financeiro pela sua gestdo através de Coopera 2020,
embora a persisténcia de algumas debilidades do aplicativo ndo permite que se obtenham todos os
beneficios e que se continue com atrasos nos pagamentos que afetam a execugdo dos projetos.

Outra das fases chave na gestdo dos projetos é seu acompanhamento e avaliagdo, tarefas que devem
se realizar ao longo de toda a vida do projeto para garantir que se executa conforme ao previsto, e se

2 Se tém recebido 252 solicitagées de modificagdo de 129 projetos, s6 5 ndo tém solicitado nenhuma modificagdo, mais as
solicitagGes de prorrogacao e atualizagdes de orgamentos por anualidad, que ndo supdem uma modificagdo.
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atingem os objetivos propostos. Para realizar estas tarefas, o principal instrumento de avaliagdo sdo
os indicadores de realizagao e resultados, aprovados para o POCTEP 2014-2020, e que ficam incluidos
em Coopera 2020.

Em general, o esforgo para a compilagdo de informacgdo é avaliado como adequado pela maior parte
das entidades beneficidrias, embora se detectam problemas relativos aos campos incluidos, que ndo
sempre sdo os suficientes, e a desagregacao da informacao.

Em relagdo a avaliagdo dos projetos, na maioria dos casos algum dos parceiros do partenariado assume
esta tarefa, ou bem se contrata de forma externa, sendo muito baixo a percentagem de projetos que
ndo acometem um processo de avaliagdo (6,7%).

ANALISE DE AGENTES CHAVE NO TERRITORIO

A estratégia implementada através dos projetos financiados pelo Programa Interreg V-A Espanha
Portugal POCTEP procura reforcar a alianca dos agentes chave por meio de a construgdo de
partenariados que a longo prazo se comprometam para garantir a permanéncia e sustentabilidade da
estratégia comunitaria de cooperacao territorial.

Para a analise da participagdo que tem conseguido o POCTEP 2014-2020 no territdrio hispano luso se
classificaram as entidades beneficidrias da primeira convocatéria em 4 tipos principais de agentes,
conforme a sua fungcdo no ecossistema territorial, e de acordo com a tipologia de entidades
beneficidrias estabelecidas nas bases da convocatdria de ajudas:

InstituicGes pubicas responsaveis

~ e Administragdo local (Diputaciones, cdmaras municipais,
pela elaboragdo de normas e o

Institucional . - Consorecios, etc.)

desenho e implementacgdo de . - - L L
P . e Qutras administragdes publicas (regionais e nacionais)

politicas de desenvolvimento

Do Organizagdes que geram, e Universidades

conhecimento transferem e péem em valor o e Centros de investigacdo e tecnoldgicos

e tecnoldgicos conhecimento e tecnologia e Parques cientificos e tecnoldgicos

- e Agentes socioecondmicos (agrupamentos de
Organizagdes de corte cultural, . . o L
. - desenvolvimento, sindicatos, organizagdes profissionais, de
. desportivo, vizinhal, etc., e
Social empresas, etc.)

representantes do tecido

. L. . Outros agentes sociais: culturais, desportivos, ambientais,
socioeconémico

de mulheres, etc.

. Tecido empresarial e o
Produtivo . e Empresas e agrupamentos de empresas
empresariado

Anilise de beneficiarios do POCTEP

Os 134 projetos co-financiados na primeira convocatdria do POCTEP 2014-2020 tém conseguido
mobilizar a 519 agentes no territério, e é a percep¢ao generalizada que tem conseguido o
envolvimento dos agentes chave.

Da tipologia de agentes, destacada a presenca dos institucionais, sobretudo locais, que além disso tém
tido a capacidade de impulsionar as aliangas, pois 0 47,8% dos projetos tém como beneficidrio principal
um agente institucional.

Em segundo lugar, o grupo mais numeroso de agentes na primeira convocatdria tem sido os agentes
sociais, cuja fungdao é dinamizar a cooperagdo publica-privada e desenvolver iniciativas para o
desenvolvimento de atividades produtivas.

Os agentes do conhecimento e tecnolégico igualmente tém uma forte presenca, e é chave para a
geragdo, divulgacdo e transferéncia do conhecimento, elemento de refor¢o da competitividade
territorial e de sua capacidade de inovacgao.

Por ultimo, a pesar da possibilidade de incorporar empresas privadas como potenciais beneficiarios
dos projetos, ndo se conseguiu uma alta cobertura no tecido empresarial. O espa¢o de cooperagdo
caracteriza-se por ser uma zona deprimida em relagao a volume empresarial e os tempos do programa
ndo tém sido completamente congruentes com as necessidades das empresas.

ERAY I
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Considera-se necessario, ndao obstante, fazer um esforgo para conseguir uma maior participagdo de
agentes do ambito rural e pequenas entidades, para os que se identificam barreiras de acesso a
convocatoéria.

Andlise da estrutura dos partenariados

Os projetos, em média, constituir-se-ao com 6 parceiros, e sao os mais frequentes os que se aprovam
com 4 a 7 parceiros (64 dos 134 projetos) em todos os eixos do POCTEP, salvo no Eixo 4, no que os
projetos se desenvolvem com partenariados mais pequenos. Em todos os eixos aprovou-se um projeto
com um Unico parceiro, trés AETC transfronteiricas e o Laboratério Ibério Internacional de
Nanotecnologia (INL).

E significativo o nimero de projetos que se aprovaram com mais de 7 beneficiarios (43 projetos, que
sup6em o0 32,1%), alguns com até 18 parceiros, o que revela a capacidade de criar aliangas no territério,
a experiéncia e motivagao para seguir participando nas iniciativas auspiciadas por Interreg, embora
também a complexidade da gestdo e coordenag¢do de um grande volume de parceiros.

Na maioria dos projetos tém participado ao menos dois tipos de agentes (48,5% dos projetos),
fundamentalmente do conhecimento e tecnoldgico junto aos institucionais, possivelmente pela
amplpa experiéncia de colaborag¢do e apoio da administragdo publica ao desenvolvimento de projetos
de 1+D+i, e agentes institucionais e sociais, com uma forte tradicdo de colaboragdo em processos de
desenvolvimento territorial.

A associacdo de 4 tipos de agentes, que é a que gera maiores sinergias, € a menos frequente no
Programa, com tdo s6 um 3%.

Conforme a opinido dos beneficidrios dos projetos, a participacdo nos partenariados tem fortalecido e
afianzando as relagdes de cooperagdo entre agentes no territdrio, a gera¢ao de novos conhecimentos,
e o fortalecimento institucional.

Um dos aspectos mais avaliados tem sido a promog¢do da relagdo publica-privada, embora nesta
primeira convocatéria ndao se conseguiu incorporar de forma significativa ao tecido produtivo,
principalmente pela baixa percentagem de co-financiagdo, mas se estabeleceram os canais para que
num futuro seja mais numerosa.

O beneficio ambiental é o que se identifica com uma menor intensidade, apesar de ser um principio
transversal do programa e contar com um Eixo e dois Objetivos Tematicos focados no desenvolvimento
sustentavel e beneficios ambientais.

Apesar dos logros atingido, os beneficiarios dos projetos entendem que poder-se-iam fortalecer a
participagdo com agdes como as seguintes:

e ReuniGes presenciais entre areas de cooperagdo por Eixo, para assim procurar novos parceiros
€ criar novas sinergias.

e Acdo Transversal que ligue projetos com tematicas comuns para aproveitar a transferéncia do
conhecimento e que ndo existam como entes isolados.

e Animar a participa¢do dos agentes privados com ag¢des de divulgagdo sobre os beneficios do
Programa nas empresas participantes.

Andlise da estrutura do partenariado por Area de Cooperagdo Territorial
O ACT de Galiza/Norte de Portugal tem concentrado a maior parte de projetos aprovados, agentes e
ajuda do POCTEP (32 projetos, 232 beneficidrios, e 49.211.286,78€ de ajuda aprovada). Os agentes
institucionais e do conhecimento e tecnoldgico tém sido os mais numerosos, junto com o sector
empresarial, pois participam 12 dos 33 agentes produtivos. Os partenariados tém tido um tamanho
méio-grande (entre 4 e 7 e mais de 7 beneficiarios), e deselvolvem projetos sobretudo enquadrados
no Eixo 3.

No seguinte espaco onde mais projetos se desenvolveram é a area Pluri-regional, 30 projetos, 208
beneficiarios e 43.222.137,47€ de ajuda publica, com maior presenca de agentes institucionais e do
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conhecimento e tecnoldgico em projetos entre 4 e 7 beneficidrios e a mais de 7 beneficiarios. Esta area
tem gerado umas boas dinamicas de cooperagdo e nodos de agdo com outras regides, especialmente
pelos numerosos projetos executados no Eixo 3.

Apenas em 4 projetos Pluri-regionais participam 5 ou mais NUTS2 dispersas pelo territério elegivel,
destacando a participa¢do de Andaluzia, Algarve e Norte de Portugal. Em general, no resto de projetos
estabelecem-se dinamicas de proximidade, onde as aliangas habituais se produzem em areas préximas
de Galiza- Norte de Portugal- Castela e Ledn - Centro de Portugal, e Andaluzia- Algarve- Alentejo-
Extremadura.

No ACT Alentejo/Centro de Portugal/Extremadura desenvolvem-se 21 projetos com 180 agentes e
uma ajuda aprovada de 42.843.493,63€. Apesar do caracter rural desta drea, e que as trés regidoes
ainda se consideram “menos desenvolvidas”, conseguiram-se partenariados numerosos conformados
principalmente por instituicGes e agentes do conhecimento e tecnoldgicos. Os projetos
desenvolveram-se de forma equilibrada entre os quatro Eixos do POCTEP.

Na drea de cooperacdo de Alentejo/Algarve/Andaluzia, executam-se 23 projetos com 143
beneficidrios e 21.663.580,51€ de ajuda. Este ACT é a que integra territérios mais dispares, com zonas
costeras, urbanas e rurais. A maior parte dos projetos desenvolveram-se no Eixo 3 e 1, mobilizando
aos agentes institucionais seguidos dos do sistema de [+D+i em partenariados de tamanho grande
(dentre 4 e 7 beneficiarios e mais de 7 beneficiarios).

No ACT Norte de Portugal/Castela e Ledn, localizam-se 16 projetos, constituidos por partenariados
dentre 4 e 7 parceiros, 70 agentes beneficiarios e 12.572.924,77€ de ajuda aprovada. O 67,1% dos
projetos desenvolvem-se com agentes institucionais e do conhecimento e tecnoldgico.

No ACT de Centro de Portugal/ Castela e Ledn n é a de menor nimero de projetos (12) e agentes (68),
e uma ajuda aprovada, 10.941.923,40€, que se desenvolveu de forma proporcional em todos os eixos
do Programa em partenariados pequenos, com predominio dos de 2-3 e 3-4 beneficidrios, e maior
presencga de agentes institucionais e do conhecimento.

Sustentabilidade dos projetos

Um aspecto chave da participagdo e inter-relacdo dos agentes, e de seu efeito no territério, é a
sustentabilidade dos projetos, entendida como a possibilidade de que as mudangas que se derivem da
intervengdo possam perdurar no tempo e com a mesma, ou inclusive, maior intensidade.

A maioria dos beneficidrios vinculam a sustentabilidade ao financiamento da Unido Europeia, tanto
para o logro dos efeitos do projeto, como para garantir a sua permanéncia no tempo.

Andlise da integragdo da perspectiva de género

A avaliagdo das unidades de gestdo é que a integracao da perspectiva de género tem sido satisfatoria
na fase da andlise de necessidades e diagndstico dos projetos, contribuindo informagao desagregada
por sexo e identificando as brechas de género existentes.

No formuldrio da convocatéria de ajudas contempla-se o a avaliacdo do efeito positivo ou neutro do
projeto em relagdo com sua contribuicdo a igualdade entre mulheres e homens e a igualdade de
oportunidades e ndo discriminagdo. Em todos os eixos se avalia que a maioria dos projetos contribuem
com um impacto positivo a igualdade de género e trato, especialmente no Eixo 2 e Eixo 1.

De esta forma, na maioria dos casos, a descricdo da contribuicdo é geral e ndo concreta como os
projetos melhorassem as condi¢des para a igualdade efetiva, ou sdo uma declaragdo de intengdes
sobre empregar critérios para garantir a igualdade conforme a legislagao vigente.

Em opinido das entidades beneficiarias, salvo a promog¢do do uso de uma linguagem nao sexista, o
resto dos elementos que asseguram que se integra o principio de igualdade entre homens e mulheres,
estdo pouco desenvolvidos no POCTEP e os projetos aprovados na primeira convocatoéria.
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ATUALIZACAO DE DADOS AMBIENTAIS

Integracdo de critérios de sustentabilidade para a sele¢do de projetos

No marco 2014-2020 incorporaram-se as recomendac¢des em relagdo com os critérios ambientais dos
formularios de inscrigao, mas existe uma maior especificidade na definigdo dos critérios, conforme a
AAE, que ainda ndo se incorporou ao processo de avaliagdo dos projetos.

Nos formularios das candidaturas, 0 91,8% dos projetos confirmam que terdo efeitos positivos sobre
o desenvolvimento sustentdvel, frente a um escasso 8,2% que acha que os efeitos serdo neutros. Além
disso, um 37% dos projetos desenvolvem-se em espagos incluidos na Rede Natura 2000.

Por outro lado, 4 dos 134 projetos aprovados na primeira convocatéria do POCTEP tém requerido uma
declaragdio de impacto ambiental, por realizar alteragdes no territério que podem ter um impacto
negativo no ambiente, além disso 3 deles se encontram baixo figuras de prote¢do (Rede Natura 2000).

Finalmente, um 25,3% dos projetos afirmam que se tém um efeito na luta contra a alteragao climatica,
com um comportamento por eixos é desigual, pois no Eixo 4 ndo se regista nenhum projeto que
favoreca a luta contra a alteragdo climdtica, nos Eixos 1 e 2 a percentagem de projetos que sim
contribuem ¢é baixa (<15,0%) e s6 no Eixo 3 se encontra a maior propor¢do de projetos que
efectivamente contribuem a luta contra a alteragao climatica.

Avaliagdo do critério de sustentabilidade

Na avaliagdo dos projetos, pontua com 4 de 100 a contribui¢do positiva aos principios horizontais do
programa e a integragdo de elementos ambientais. Este peso do critério considera-se escasso, e assim
ter em conta a proporcionalidade da importancia estratégica da dimensdo para o conjunto do
programa. Esta conclusdo, alias, reforga a visdo das entidades beneficidrias que, em sua maioria,
afirmam que os aspectos ambientais devem ser chave nas fases de avalia¢do e sele¢do de projetos.

Atualiza¢do dos dados ambientais de conformidade com a Avaliagdo Ambiental Estratégica (AAE)

E necessario indicar a complexidade da atualizacdo dos indicadores pela falta de referéncias
homogéneas, atualizadas e estaveis que permitam a comparag¢do no tempo das mesmas varidveis. Para
os indicadores cujos dados estdao mais desatualizados, tem-se proposto outros mais acessiveis e com
um banco de dados que contribuam com valores de referéncia sobre a situagdo ambiental da regido
de estudo e conte com atualiza¢Ges periddicas.

Além disso, é importante resenhar que sé um indicador dificilmente pode mostrar a situagdo e
evolugdo de varidveis que medem realidades afetadas por multiplas dimensdes. Neste sentido, os
indicadores propostos s6 sao uma aproximagdo, que permite avaliar de forma parcial o efeito do
Programa no desenvolvimento sustentavel.
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Tabela 1. Indicadores para o sistema de acompanhamento ambiental do POCTEP 2014-2020

Indicador

Valor
refere!

Valor
atualizado!

Meta 2023

Tipo de
indicador

Populagdo que se
beneficia de
medidas de 322.760 | 1.058.506 | 1.938.922 | Realizagio | (1)
Gestio e protegacz contra as
- inundagoes
prevencao de ~ N2
. Populagdo que se
riscos L
beneficia de
medidas de prote 557.431 1.998.214 | 1.938.922 | Realizagio | (1)
¢do contra os
incéndios locais
N2 dos incéndios
Vegetagdo, florestais aNt|vos Ne 209 i 104 Resultado i
fauna, com duragdo
OE. ecossistemas, superior a 24h
5B biodi idad : N2 de incéndi
iodiversidade | NI: N® deincéndios | o 3.662 3.462 2.197 Resultado | (1)
de 1Ha. >
Ne de visitas
Paisagem e previstas a lugares
patrimonio pertencentes ao Ne | 141.427,0 | 3331190 | 163.0390 | Realizagio | (1)
cultural e patrimédnio cultural
natural e natural e atragOes
subvencionados.
Superficie de
Vegetagao, habitats
. .
auns, subvencionados Ha. | 12.950,7 | 338.5852 | 276.683,0 | Realizagio | (1)
ecossistemas, | para atingir um
biodiversidade | melhor estado de
conservagao
N2 médio de
dias/ano
concentragao
atnlqufenca de Ne 12 - 7 Resultado | -
Ar, clima oz6nio (Ous) supera
0s 120 pg/m3 nas
principais cidades
da fronteira
OE. .~
o NI: Emissdes de CO, | kt | 164.466 179.261 89.631 Resultado | (1)
Espacos ao ar livre
criados ou
~ ) o
Populagio e eabilitados em m 1.339,0 102.649,0 | 142.9160 | Realizagio | (1)
uso
, zonas urbanas
sustentavel -
Capacidade
dos recursos adicional de
naturais reciclado de Tn 115 9.190 231,0 Realizagdo @
residuos
Populagdo e Populagdo adicional
uso beneficiada por
OE.6F | sustentavel uma melhora do Ne 0 750 18.006 Realizagdo @
dos recursos fornecimento de
naturais agua

Nota 1: Diversos anos.
Fonte: Elaboragdo prdpria através do POCTEP, IEA 2018 e outras fontes.
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Tabela 2. Indicadores para o sistema de acompanhamento ambiental do POCTEP 2014-2020

AMBITO INDICADOR Fonte Medida Ano Valor
atualizagdo atualizado
::;?I:ﬁllli)“:lfo Evolugdo do patrimdnio histérico
OE.6C protegido (bens imdveis de INE estatais N2 2016 13.737
CULTURAL E it ftural)
NATURAL interesse cultura
PAISAGEM E Percentagem d:e LIC's com MITECO, INE % 2017 40,1
p Planos de Gestdo aprovados Portugal
PATRIMONIO -
CULTURAL E Grau de naturalidade dos
OE. habitats [Escala de 1 (minimo) a Questionario % 2018 3,10
NATURAL .
6D 4 (maximo)]
soLot Supe~rf|C|e de solo afetada pela MITECO Ne 2015 34,55
erosio
Taxa global de reciclado e
avaliados de residuos de MITECO, INE % 2010 68,8
Portugal
- embalagens
POPULACAO y
E USO Percentagem de massas de agua
o o
SUSTENTAVEL superficiais em bom ou melhor MITECO % 2015 56,3
OE.6F DOS estado
RECURSOS Percentagem de massas de agua
A 0,
NATURAIS subterraneas em bom ou melhor MITECO % 2015 55,8
estado
(;apacndac:ie d('é tratamento de Urban Waster No 2012 821
aguas residuais urbanas Water
Fonte: Elaboragdo prépria através varias fontes.
RECOMENDAGOES

As recomendagdes que a seguir se apresentam, resultantes do processo de avaliagdo, avaliam-se

conforme a trés critérios:
Viabilidade  Prioridade = "Rt
esperado
Média Alta Alto

Média

Area de Melhora Recomendagao

R.1. Simplificagdo administrativa e flexibilidade no
processo de apresentac¢do das candidaturas

R.2. Elaboragdo de um catdlogo de boas praticas
em principios horizontais para melhorar o desenho
dos projetos

R.3. Melhora das funcionalidades e interface da
plataforma Coopera 2020

R.4. Melhorar o sistema de notificagdo com as
entidades beneficiarias

R.5. Dotar de mais recursos técnicos e humanos a
SC

R6. Reforgar as agdes de dinamizagdo no territério
para favorecer novas aliangas

R.8. Fortalecer a integracdo da perspectiva de
género e igualdade de trato

R9. Revisar as dimensdes de avaliagdo da
contribuicdo dos projetos ao desenvolvimento
sustentdvel e luta contra a alteragdo climética
R.10. Revisar a definicdo e metodologia dos
indicadores da AAE

Implementagao

do POCTEP Alta Alta

Média

Média Alta

Média

Agentes chave
do territério

Alta Média

Dados
ambientais

Médio
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