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1 INTRODUCCION Y RESENA METODOLOGICA

El Programa Interreg V-A Espaiia Portugal (POCTEP) 2014-2020, aprobado por la Comisién Europea
mediante la Decisién C(2015) 893 de 12/02/2015, fue modificado a través de la Decisién de Ejecucion
de la Comision de fecha 23 de noviembre de 2016, y por la Decisidon de Ejecucién de la Comisién
C(2018) 282 de 16 de enero de 2018.

La evaluacion de la eficacia y eficiencia del POCTEP 2014-2020 persigue analizar, incluyendo de forma
transversal la incorporacién de la perspectiva de género en el POCTEP, los siguientes aspectos:

e Procedimientos para la implementacién del POCTEP e identificacién de areas de mejora.
e Beneficiarios y agentes claves del territorio.
e Aspectos ambientales de manera que puedan ayudar a una adecuacién de la Evaluacién
Ambiental Estratégica (EAE).
e La estrategia de Comunicacion, objeto de un informe independiente.
Aungue se revisaran las tres convocatorias vigentes, el analisis en profundidad se realiza para la
Primera Convocatoria, considerando que son los proyectos con un nivel de ejecucidn significativo.

De acuerdo con los tipos de evaluacion se ha aplicado la siguiente combinacion de técnicas: andlisis
documental y trabajo de campo:

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
Universo Se establecen los siguientes perfiles de agentes informantes clave:
e Autoridad de Gestion
e Secretaria Conjunta
e Unidades de Coordinacion
Fecha de realizacién | Prevista: 24-27 septiembre de 2019
ENCUESTA A BENEFICIARIOS

Universo BP de los proyectos aprobados en la lera | Beneficiarios de los proyectos aprobados en
convocatoria= 134 la lera convocatoria= 370
Tamafio muestral 105 BP 216 Beneficiarios
Cuestionarios Cuestionarios online. Enviados por correo electrénico del 9 al 20 de septiembre de 2019
ENCUESTA A AGENTES CLAVE

Agentes consultados en la fase de elaboracion del POCTEP 2014-2020 para

Universo . Lo .
cumplimentar los indicadores ambientales

Cuestionarios Cuestionarios online. Enviados por correo electrénico del 20-25 septiembre de 2019
Para el anadlisis de la informacion se triangulan los datos procedentes de las diversas técnicas
empleadas, buscando aislar y eliminar el sesgo que la investigacién cualitativa tiene. Se han utilizado
las siguientes herramientas metodoldgicas:

e Técnicas de analisis del discurso
e Técnicas estadisticas de analisis
ANALISIS DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL POCTEP

El objetivo de este tipo de evaluacidn es contribuir a optimizar y simplificar los mecanismos de gestion
y reducir la carga administrativa de las entidades implicadas con el fin de que los esfuerzos se centren
en la ejecucién técnica de los proyectos para la consecucion de los objetivos del Programa.

En el proceso de implementacién del POCTEP se identifican las siguientes fases clave:

Proceso de convocatoria
El proceso de convocatoria se inicia con la elaboracion de las bases reguladoras y su difusién, y finaliza
una vez que las entidades han presentado las solicitudes de ayuda para los proyectos.

Se considera que los instrumentos del POCETP son pertinentes y adecuados para promover el
desarrollo de iniciativas alineadas a los objetivos de la estrategia europea de cooperacién
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transfronteriza, y que existe una alta correlacién entre los ambitos de ayuda y las necesidades reales
de las entidades, lo que se refleja en los resultados de los proyectos.

El reparto presupuestario por ejes del POCTEP igualmente es coherente con la estrategia de
cooperacion transfronteriza como motor del desarrollo territorial, y con los requisitos de
concentracién tematica, lo que se refleja en alta demanda de solicitudes de proyectos en todos los
Ejes del POCTEP.

En cuanto al disefio de los instrumentos del POCTEP se sugiere revisar la posibilidad de concretar las
necesidades del territorio para centrar los proyectos e implicar a la poblacidn de la frontera.

Por otra parte, se considera que han tenido una adecuada cobertura las actividades de comunicacidn
y difusién del Programa, especialmente las realizadas por la Secretaria Conjunta (SC) y de las Unidades
de Coordinacién (UC), y que las actividades de lanzamiento y formacidn han facilitado la preparaciéon
de las candidaturas proyectos. En este ambito las dreas de mejora apuntadas son las siguientes:

e Realizar actividades de lanzamiento en todas las convocatorias.

e Replantear la planificacidén de las actividades para asegurar una mayor asistencia, buscando
formatos mas flexibles que permitan la participacion a distancia.

e Dotar mds recursos tutoriales on line para evitar la dificultad de acudir a las sesiones
presenciales y poder revisar dudas en cualquier momento.

El resto de los elementos relativos al proceso de convocatoria han sido valorados positivamente por
las UC y parte de los beneficiarios principales (acceso a la documentacién, requisitos, plazos y
mecanismo de subsanacion), a excepcién de la complejidad administrativa y la funcionalidad de la
plataforma Coopera 2020.

En general, y teniendo en cuenta que la encuesta se ha realizado solo a los BP de la primera
convocatoria, se comprueba una aceptacion media de la herramienta, sobre todo por los problemas
de funcionamiento.

Los aspectos que deberian revisarse a ese respecto son los siguientes:
e Reduccion de la carga burocratica simplificando la gestion administrativa de la tramitacidn,
gue afecta especialmente a actores del medio rural o pequefias entidades.
e Una mayor flexibilidad, sobre todo con relacidn al presupuesto de los proyectos.
e Mejoras para la presentacion de los proyectos: plataforma.

Por ultimo, el apoyo de las estructuras de gestidn, tanto por parte de la SC como de las UC, para
solucionar las dudas y problemas que se han tenido durante la fase de presentacidn de las candidaturas
de los proyectos ha sido valorado muy positivamente en especial porque ha asegurado que se pudieran
presentar en tiempo y forma.

Seleccion de proyectos
La fase de seleccién de proyectos inicia con la valoracidn de las solicitudes presentadas por las
entidades, y finaliza con la comunicacién de los proyectos aprobados a los beneficiarios.

Los resultados de la encuesta realizada a los beneficiarios ponen de manifiesto la satisfaccién de las
entidades con la objetividad, claridad y facilidad de interpretacién de los criterios de valoracién de los
proyectos respecto a los criterios establecidos?.

Las dreas de mejoras sefaladas se refieren a los siguientes aspectos:

e Incentivar proyectos que incluyan actores representativos de la frontera que propongan
acciones que muestren la importancia del territorio.

1 Para la valoracién de las candidaturas se cuenta con el documento de apoyo “Evaluacién de candidaturas: Orientaciones
para las unidades de coordinacion y la secretaria conjunta. Criterios de evaluacion de calidad”.
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e Dar mayor relevancia al caracter innovador de los proyectos y la idoneidad de las directrices
de desarrollo territorial.
e Incluir buenas practicas para la integracion efectiva de los principios horizontales de igualdad
de oportunidades y desarrollo sostenible.
En relaciéon con la resolucién de la convocatoria, la principal demanda de todos los agentes es la mejora
en los tiempos, para que la tardanza no repercuta en la viabilidad y alance de los proyectos, y tratar
de establecer una prevision de los plazos de evaluacion para ajustar la planificacidon de los proyectos,
sobre todo en caso de que sea necesario realizar alguna modificacién.

Hay que tener en cuenta, ademas del volumen de solitudes presentadas, que se optd por que muchas
de las condiciones de admisibilidad pudieran ser objeto de subsanacién o excluyentes, requiriendo una
verificacion manual que retrasé el proceso, y que se limitaron las causas de admisibilidad llevando
muchos elementos de valoracién a criterios de calidad.

También se propone mejorar los informes de valoracién de las candidaturas para poder disponer de
una informacién mas clara y detallada que contribuyan a mejorar futuras propuestas.

Respecto al sistema de notificacidn, hay bastante acuerdo (mas del 85% de los BP); sobre su idoneidad,
aunque algunas entidades sugieren reforzar este proceso para evitar retrasos o indecencias que
puedan afectar a los proyectos, sobre todo en la fase en la que se pueden hacer requerimientos de
subsanacion.

Gestidn y seguimiento de los proyectos

La ultima fase se corresponde con la gestion y seguimiento de los proyectos aprobados que comienza
en el momento en el que se firma el Acuerdo entre la Autoridad de Gestidn y el Beneficiario Principal,
y finaliza cuando se ha certificado y liquidado el gasto cofinanciado por el programa.

El principal instrumento para la gestion de los proyectos es el Manual de Gestidn (junto con la guia de
preguntas frecuentes) que, segun la mayoria de las entidades que han contestado a la encuesta, facilita
las tareas ejecucidn, gestion financiera, seguimiento y evaluacidn de los proyectos.

Hay un consenso absoluto sobre el buen funcionamiento de la SC y de las UC, de la profesionalidad y
capacidad del equipo y su dedicacidn, aunque se manifiesta la insuficiente dotacién de personal que
repercute en la agilidad para resolver los tramites e incidencias que afectan a los proyectos.

En este sentido, uno de los procesos afectados es el relativo a la tramitacién de las solicitudes de
modificacion de proyectos, que requiere de un exhaustivo analisis antes de aprobarlas para verificar
gue no se alteran las condiciones que motivaron la aprobacion del proyecto.

Hay un acuerdo mayoritario entre las UC y beneficiarios sobre la necesidad de simplificar y agilizar el
procedimiento de solicitud y aprobacién de las modificaciones de proyecto, asi como de flexibilizar
algunos criterios para que determinados cambios presupuestarios no exijan esta tramitacidn, ya que
desde el disefio a la ejecucién del proyecto se producen incidencias dificiles de prever en algunas
partidas de gastos?.

Pese al retardo en el inicio de los proyectos, se ha acelerado en la ultima parte del afio 2018 gracias al
esfuerzo realizado por las estructuras de gestién del Programa, las cuales han llevado a cabo una
importante labor de seguimiento, asesoramiento y formacién a todos los beneficiarios, sobre todo en
actividades dirigidas a facilitar y capacitar en el uso de la aplicacién Coopera 2020.

En especial se valora la mejora en el circuito financiero por su gestién a través de Coopera 2020,
aunque la persistencia de algunas debilidades de la aplicacién no permite que se obtengan todos los
beneficios y que se sigan dando retrasos en los pagos que afectan a la ejecucién de los proyectos.

2 Se han recibido 252 solicitudes de modificacién de 129 proyectos, solo 5 no han solicitado ninguna modificacion, mas las
solicitudes de prérroga y actualizaciones de presupuestos por anualidad, que no suponen una modificacion.
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Otra de las fases clave en la gestién de los proyectos es su seguimiento y evaluacidn, tareas que deben
realizarse a lo largo de toda la vida del proyecto para asegurar que se ejecuta conforme a lo previsto,
y se alcanzan los objetivos planteados. Para realizar estas tareas, el principal instrumento de valoracion
son los indicadores de productividad y resultados, aprobados para el POCTEP 2014-2020, y que estdn
incluidos en Coopera 2020.

En general, el esfuerzo para la recopilacién de informacién es valorado como adecuado por la mayor
parte de las entidades beneficiarias, aunque se detectan problemas relativos a los campos incluidos,
gue no siempre son los suficientes, y la desagregacién de la informacidn.

En cuanto a la evaluacion de los proyectos, en la mayoria de los casos alguno de los socios del
partenariado asume esta tarea, o bien se contrata de forma externa, siendo muy bajo el porcentaje de
proyectos que no acometen un proceso de evaluacién (6,7%).

ANALISIS DE AGENTES CLAVE EN EL TERRITORIO

La estrategia implementada a través de los proyectos financiados por el Programa Interreg V-A Espana
Portugal POCTEP busca reforzar la alianza de los agentes clave mediante la construccién de
partenariados que a largo plazo se comprometan para garantizar la permanencia y sostenibilidad de la
estrategia comunitaria de cooperacién territorial.

Para el andlisis de la participacidon que ha logrado el POCTEP 2014-2020 en el territorio hispano luso se
han clasificado a las entidades beneficiaras de la primera convocatoria en 4 tipos principales de
agentes, segun su funcion en el ecosistema territorial, y de acuerdo con la tipologia de entidades
beneficiarias establecidas en las bases de la convocatoria de ayudas:

Tipo de Agente Descripcion Subtipo de agente

Instituciones pubicas responsables
de la elaboracién de normas y el

e  Administracién local (Diputaciones, Ayuntamientos,

representantes del tejido
socioeconémico

Institucional . L, Consorcios, etc.)
disefio e implementacion de 7 . . . .
" e  Otras administraciones publicas (regionales y nacionales)
politicas de desarrollo
Del Organizaciones que generan, e  Universidades
conocimientoy | transfiereny ponen en valor el Centros de investigacion y tecnoldgicos
tecnologicos conocimiento y tecnologia Parques cientificos y tecnolégicos
Organizaciones de corte cultural, Agentes socioecondmicos (agrupaciones de desarrollo,
Social deportivo, vecinal, etc., y sindicatos, organizaciones profesionales, de empresas, etc.)

Otros agentes sociales: culturales, deportivos, ambientales,
de mujeres, etc.

. Tejido empresarial y el .
Productivo ) ‘p y e  Empresasy agrupaciones de empresas
empresariado

Andlisis de beneficiarios del POCTEP

Los 134 proyectos cofinanciados en la primera convocatoria del POCTEP 2014-2020 han movilizado a
519 agentes en el territorio, siendo la percepcidn generalizada que se la logrado la involucracién de
los agentes clave.

De la tipologia de agentes, destacada la presencia de los institucionales, sobre todo locales, que
ademas han tenido la capacidad de impulsar las alianzas, ya que el 47,8% de los proyectos tienen como
beneficiario principal un agente institucional.

En segundo lugar, el grupo mas numeroso de agentes en la primera convocatoria han sido los actores
sociales, cuya funcién es dinamizar la cooperacion publica-privada y desarrollar iniciativas para el
desarrollo de actividades productivas.

Los agentes del conocimiento y tecnoldgico igualmente tienen una fuerte presencia, lo cual es clave
para la generacién, difusién y transferencia del conocimiento, elemento de mejora de la
competitividad territorial y de su capacidad de innovacion.

Por ultimo, y pese a posibilidad de incorporar empresas privadas como potenciales beneficiarios de los
proyectos, no se ha logrado una alta cobertura en el tejido empresarial. El espacio de cooperacién se
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caracteriza por ser una zona deprimida en cuanto a volumen empresarial y los tiempos del programa
no han sido del todo congruentes con las necesidades de las empresas.

Se considera necesario, no obstante, hacer un esfuerzo para lograr una mayor participacion de agentes
del dmbito rural y pequefias entidades, para los que se identifican barreras de acceso a la convocatoria.

Analisis de la estructura de los partenariados

Los proyectos, en promedio, se han constituido con 6 socios, siendo los mas frecuentes los que se
aprueban con 4 a 7 socios (64 de los 134 proyectos) en todos los ejes del POCTEP, salvo en el Eje 4, en
el que los proyectos se desarrollan con partenariados mds pequefios. En todos los ejes se ha aprobado
un proyecto con un Unico socio, tres AETC transfronterizas y el Laboratorio Ibérico Internacional de
Nanotecnologia (INL).

Es significativo el nimero de proyectos que se han aprobado con mas de 7 beneficiarios (43 proyectos,
que suponen el 32,1%), algunos con hasta 18 socios, lo que pone de manifiesto la capacidad de crear
alianzas en el territorio, la experiencia y motivacién para seguir participando en las iniciativas
auspiciadas por Interreg, aunque también la complejidad de la gestidn y coordinacién de un numeroso
volumen de socios.

En la mayoria de los proyectos han participado al menos dos tipos de agentes (48,5% de los proyectos),
fundamentalmente del conocimiento y tecnolégico junto a los institucionales, posiblemente por la
dilatada experiencia de colaboracién y apoyo de la administracion publica al desarrollo de proyectos
de I+D+i, y agentes institucionales y sociales, con una fuerte tradicién de colaboracién en procesos de
desarrollo territorial.

La asociacion de 4 tipos de agentes, que conceptualmente es la que genera mayores sinergias, es la
menos frecuente en el Programa, con tan solo un 3%.

Segun la opinidon de los beneficiarios de los proyectos, la participacion en los partenariados ha
fortalecido y afianzando las relaciones de cooperacion entre agentes en el territorio, la generacién de
nuevos conocimientos, y el fortalecimiento institucional.

Uno de los aspectos mas valorados ha sido la promocién de las relacidn publica- privada, aunque si
bien en esta primera convocatoria no se ha logrado incorporar de forma significativa al tejido
productivo, principalmente por el bajo porcentaje de cofinanciacidn, si se han establecidos los cauces
para que en un futuro sea mas numerosa.

El beneficio ambiental es el que se identifica con menor intensidad, pese a ser un principio transversal
del programa y contar con un Eje y dos Objetivos Tematicos enfocados en desarrollo sostenible y
beneficios ambientales.

A pesar de los logros alcanzados, los beneficiarios de los proyectos entienden que se podrian fortalecer
la participacion con acciones como las siguientes:

e Reuniones presenciales entre areas de cooperacion por Eje, para asi buscar nuevos socios y
crear nuevas sinergias.
e Accion Transversal que conecte proyectos con temadticas comunes para aprovechar la
transferencia del conocimiento y que no existan como entes aislados.
e Animar la participacion de los agentes privados con acciones de difusion sobre los beneficios
del Programa en las empresas participantes.
Anélisis de la estructura del partenariado por Area de Cooperacion Territorial
El ACT de Galicia/Norte de Portugal ha concentrado la mayor parte de proyectos aprobados, agentes
y ayuda del POCTEP (32 proyectos, 232 beneficiarios. y 49.211.286,78€ de ayuda aprobada). Los
agentes institucionales y del conocimiento y tecnoldgico han sido los mas numerosos, junto con el
sector empresarial, ya que participan 12 de los 33 agentes productivos. Los partenariados han tenido
un tamafio medio-grande (entre 4 y 7 y mas de 7 beneficiarios), desarrollando proyectos sobre todo
enmarcados en el Eje 3.

cons DERA . c




Evaluacion Eficacia y Eficiencia POCTEP 2014-2020 0 ilerrey -

Espafa - Portugal

En el siguiente espacio donde mas proyectos se han desarrollado es el area Plurirregional, 30
proyectos, 208 beneficiarios y 43.222.137,47€ de ayuda publica, con mayor presencia de agentes
institucionales y del conocimiento y tecnolégico en proyectos de entre 4 y 7 beneficiarios y de mas de
7 beneficiarios. Esta drea ha generado unas buenas dindmicas de cooperacién y nodos de accién con
otras regiones, especialmente por los numerosos proyectos ejecutados en el Eje 3.

Tan solo en 4 proyectos Plurirregionales participan 5 o0 mds NUTS2 dispersas por el territorio elegible,
destacando la participaciéon de Andalucia, Algarve y Norte de Portugal. En general, en el resto de
proyectos se establecen dindmicas de proximidad, donde las alianzas habituales se producen en areas
proximas de Galicia- Norte de Portugal- Castilla y Ledn- Centro de Portugal, y Andalucia- Algarve-
Alentejo-Extremadura.

En el ACT Alentejo/Centro de Portugal/Extremadura se desarrollan 21 proyectos con 180 agentes y
una ayuda aprobada de 42.843.493,63€. Pese al caracter rural de esta area, y que las tres regiones aun
se consideran “menos desarrolladas”, se ha logrado partenariados numerosos conformados
principalmente por instituciones y agentes del conocimiento y tecnolégicos. Los proyectos se han
desarrollado de forma equilibrada entre los cuatro Ejes del POCTEP.

En el drea de cooperacion de Alentejo/Algarve/Andalucia, se ejecutan 23 proyectos con 143
beneficiarios y 21.663.580,51€ de ayuda. Este ACT es la que integra territorios mas dispares, con zonas
costeras, urbanas y rurales. La mayor parte de los proyectos se han desarrollado en el Eje 3y 1,
movilizando a los agentes institucionales seguidos de los del sistema de |+D+i en partenariados de
tamanio grande (de entre 4 y 7 beneficiarios y mas de 7 beneficiarios).

En el ACT Norte de Portugal/Castilla y Ledn, se localizan 16 proyectos, constituidos por partenariados
de entre 4 y 7 socios, 70 agentes beneficiarios y 12.572.924,77€ de ayuda aprobada. El 67,1% de los
proyectos se desarrollan con agentes institucionales y del conocimiento y tecnoldgico.

El ACT de Centro de Portugal/ Castilla y Leén es la de menor nimero de proyectos (12) y agentes (68),
y una ayuda aprobada, 10.941.923,40€, desarrollados de forma proporcional en todos los ejes del
Programa en partenariados pequefios, con predominio de los de 2-3 y 3-4 beneficiarios, y mayor
presencia de agentes institucionales y del conocimiento.

Sostenibilidad de los proyectos

Un aspecto clave de la participacién e interrelacién de los agentes, y de su efecto en el territorio, es la
sostenibilidad de los proyectos, entendida como la posibilidad de que los cambios que se deriven de
la intervencidn puedan perdurar en el tiempo y con la misma, o incluso, mayor intensidad.

La mayoria de los beneficiarios vinculan la sostenibilidad a la financiacion de la Unién Europea, tanto
para el logro de los efectos del proyecto, como para asegurar su permanencia en el tiempo.

Analisis de la integracion de la perspectiva de género

La valoracidn de las unidades de gestién es que la integracidon de la perspectiva de género ha sido
satisfactoria en la fase del analisis de necesidades y diagndstico de los proyectos, aportando
informacidn desagregada por sexo e identificando las brechas de género existentes.

En el formulario de la convocatoria de ayudas se contempla la valoracidn del efecto positivo o neutro
del proyecto en relacidn con su contribucién a la igualdad entre mujeres y hombres y a la igualdad de
oportunidades y no discriminacién. En todos los ejes se valora que la mayoria de los proyectos
contribuyen con un impacto positivo a la igualdad de género y trato, especialmente en el Eje 2 y Eje 1.

Ahora bien, en la mayoria de los casos la descripcidn de la contribucidn es general y no concreta como
los proyectos mejoraran las condiciones para la igualdad efectiva, o son una declaracién de intenciones
sobre emplear criterios que garanticen la igualdad conforme a la legislacion vigente.

En opinidn de las entidades beneficiarias, salvo la promocidn del uso de un lenguaje no sexista, el resto
de los elementos que aseguran que se integra el principio de igualdad entre hombres y mujeres esta
poco desarrollados en el POCTEP y los proyectos aprobados en la primera convocatoria.
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ACTUALIZACION DE DATOS MEDIOAMBIENTALES

Integracion de criterios de sostenibilidad para la seleccion de proyectos

En el marco 2014-2020 se han incorporado las recomendaciones en relacién con los criterios
ambientales de los formularios de inscripcidn, pero existe una mayor especificidad en la definicién de
los criterios, segun la EAE, que aun no se ha incorporado al proceso de valoracidn de los proyectos.

En los formularios de las candidaturas, el 91,8% de los proyectos confirman que tendran efectos
positivos sobre el desarrollo sostenible, frente a un escaso 8,2% que cree que los efectos seran neutros.
Ademas, un 37% de los proyectos se desarrollan en espacios incluidos en la Red Natura 2000.

Por otro lado, 4 de los 134 proyectos aprobados en la primera convocatoria del POCTEP han requerido
una declaracion de impacto ambiental, por realizar alteraciones en el territorio que pueden tener un
impacto negativo en el ambiente, con el afiadido de que 3 de ellos se encuentran bajo figuras de
proteccion (Red Natura 2000).

Finalmente, un 25,3% de los proyectos afirman que si tienen un efecto en la lucha contra el cambio
climdtico, con un comportamiento por ejes desigual, ya que en el Eje 4 no se registra ningun proyecto
que favorezca la lucha contra el cambio climatico, en los Ejes 1 y 2 el porcentaje de proyectos que si
contribuyen es baja (<15,0%) y solo en el Eje 3 se encuentra la mayor proporcién de proyectos que
efectivamente contribuyen a la lucha contra el cambio climatico.

Valoracidn del criterio de sostenibilidad

En la valoracién de los proyectos se puntuda con 4 de 100 la contribucién positiva a los principios
horizontales del programa y la integracion de elementos medioambientales. Este peso del criterio se
considera escaso, teniendo en cuenta la proporcionalidad de la importancia estratégica de la
dimensidn para el conjunto del programa. Esta conclusién, ademas, refuerza la visidon de las entidades
beneficiarias que, en su mayoria, afirman que los aspectos medioambientales deben ser clave en las
fases de evaluacion y seleccidn de proyectos.

Actualizacién de los datos ambientales de conformidad con la Evaluacion Ambiental Estratégica (EAE)

Es necesario indicar la complejidad de la actualizacién de los indicadores por la falta de referencias
homogéneas, actualizadas y estables que permitan la comparacidn en el tiempo de las mismas
variables. Para los indicadores cuyos datos estdn mas desactualizados se han propuesto otros mas
accesibles y con una base de datos que aporte valores de referencia sobre la situacién ambiental de la
region de estudio y cuente con actualizaciones periddicas.

Ademads, es importante resefiar que un solo indicador dificilmente puede mostrar la situacion y
evolucidn de variables que miden realidades afectadas por multiples dimensiones. En este sentido, los
indicadores propuestos solo son una aproximacién que permite valorar de forma parcial el efecto del
Programa en el desarrollo sostenible.
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Tabla 1. Indicadores para el sistema de seguimiento ambiental del POCTEP 2014-2020
Valor Valor Tipo de

Ambito Indicador referencia actualizadot Vot2 2923 i dicador

Poblacion que se

beneficia de
medidas de 322.760 | 1.058.506 | 1.938.922 | Productividad| (1)
proteccion contra
Gestiony las inundaciones
prevencion de | Poblacidn que se N2
riesgos beneficia de
medidas de 557.431 | 1.998.214 | 1.938.922 | Productividad| (T)
proteccion contra
los incendios
locales
Ne de los incendios
Vegetacion, forestalesectlvos Ne 209 i 104 Resultado i
fauna, con duracion
OE. ecosistemas, superior a 24h
5B biodiversidad :Nedei i
fodiverst NI: N2 deincendios | 3.662 3.462 2.197 Resultado | (1)
de >1Ha
N2 de visitas
Paisaje y prewstas'a lugares
atrimonio pertenecientes al
P patrimonio cultural Ne 141.427,0 333.119,0 163.039,0 | Productividad @
cultural y
y natural y
natural .
atracciones
subvencionados.
Superficie de
Vegetacion, habitats
fauna, subvencionados Ha. | 12.950,7 | 3385852 | 276.683,0 | Productividad| (1)
ecosistemas, para alcanzar un

biodiversidad mejor estado de
conservacion

N2 medio de
dias/afio
concentracion
atmosférica de

N2 12 - 7 Resultado | -
Aire. clima ozono (0Os) supera
’ los 120 pg/m3 en las
principales ciudades
de la frontera
OE. NI: Emisiones de
6E ' kt | 164.466 179.261 89.631 | Resultado |
CO;
Espacios al aire libre
Poblacigny | redos© m? | 13390 | 102.649,0 | 142.916,0 | Productividad| (1)
. rehabilitados en
uso sostenible
zonas urbanas
de los recursos - —
naturales Capacidad adicional
de reciclado de n 115 9.190 231,0 | Productividad | (1)
residuos
Poblaciony Poblacién adicional
OF.gF | Usosostenible | beneficiada poruna |\, 0 750 18.006 | Productividad| (1)

de los recursos | mejora del
naturales suministro de agua

Nota 1: Diversos afios.
Fuente: Elaboracidn propia a través del POCTEP, IEA 2018 y otras fuentes.
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Tabla 2. Indicadores para el sistema de seguimiento ambiental del POCTEP 2014-2020

AMBITO INDICADOR Fuente Medida Ano Valor
actualizacién actualizado
PAISAJE Y Evolucién del patrimonio
OE.6C PATRIMONIO histérico protegido (inmuebles INE estatales N2 2016 13.737
CULTURALY de interés cultural)
NATURAL
PAISAJE Y Porcent'a'Je de LIC’s con Planes MITECO, INE % 2017 40,1
de Gestion aprobados Portugal
PATRIMONIO -
CULTURAL Y Grado de naturalidad de los
OE. habitats [Escala de 1 (minimo) a Encuesta % 2018 3,10
NATURAL L.
6D 4 (maximo)]
SUELO! Superfl.c’le de suelo afectada por MITECO Ne 2015 3455
la erosion
Tasa global de reciclado y
valorizacién de residuos de MITECO, INE % 2010 68,8
Portugal
) envases
POBLACION Y -
USO Porcentaje de masas de agua
superficiales en buen o mejor MITECO % 2015 56,3
SOSTENIBLE
OE.6F estado
DE LOS -
RECURSOS Porcentaje de masas de agua
. ) o
NATURALES subterraneas en buen o mejor MITECO % 2015 55,8
estado
Capaadac;l de tratamiento de Urban Waster No 2012 821
aguas residuales urbanas Water
Fuente: Elaboracidn propia a través varias fuentes.
RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que a continuacidn se presentan, resultantes del proceso de evaluacion, se han
valorado siguiente tres criterios:

Impacto

Viabilidad
sperado

Area de Mejora Recomendacién Prioridad ‘

R.1. Simplificacion administrativa y flexibilidad en el
. . Media Alta Alto
proceso de presentacion de las candidaturas

R.2. Elaboracién de un catdlogo de buenas précticas
en principios horizontales para mejorar el disefio de Alta Media Alto
los proyectos
R.3. Mejora de las funcionalidades e interfaz de la
Alt Alt Alt

plataforma Coopera 2020
R.4. Mej | sist d tificacio |

' ejorar e. .5|:<, ema de notificaciéon con las Alta Media Medio
entidades beneficiarias

R.5. Dotar con mas recursos técnicos y humanos a la .
sC y Media Alta Alto

Implementacion
del POCTEP

R6. Reforzar las acciones de dinamizacion en el . .
. . Alta Media Media
territorio para favorecer nuevas alianzas
Agentes clave R7. Establecer mecanismos que favorezcan una mayor . .
& L. N 9 ¥ Alta Media Media
del territorio participacion en todas las ACT

R.,8. Fortélecer la integraciéon de la perspectiva de Alta Media
género e igualdad de trato

R9. Revisar las dimensiones de valoracién de la
contribucion de los proyectos al desarrollo sostenible
y lucha contra el cambio climatico

R.10. Revisar la definicion y metodologia de los
indicadores de la EAE

Datos
ambientales

CONSIDERAN



